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1103 Voorzitterschap: mevrouw Lotte Stoops, voorzitter. Présidence : Mme Lotte Stoops, présidente.

1105

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW ISABELLE
PAUTHIER

QUESTION ORALE DE MME ISABELLE PAUTHIER

1105 aan mevrouw Ans Persoons, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw
en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen,
Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp,

à Mme Ans Persoons, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de l'Urbanisme et du Patrimoine,
des Relations européennes et internationales, du Commerce
extérieur et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale
urgente,

1105 betreffende de stand van zaken over de stedenbouwkundige
procedures voor het project Metro Noord.

concernant l'état des lieux concernant les procédures
urbanistiques relatives au projet de métro nord.

1105
1107 Mevrouw Isabelle Pauthier (Ecolo) (in het Frans).- De

tegenspoed bij het project Metro Noord is u allen welbekend.

Het consortium dat de werken uitvoert, slaagde er niet in de
tunnel onder het Zuidpaleis te graven. Na raadpleging van
deskundigen en verscheidene mislukte pogingen om jetgrouting
toe te passen, stelde de MIVB dan voor om het dak van
het Zuidpaleis te ontmantelen en daartoe een bijzondere
ordonnantie uit te vaardigen. Na weigering van Ecolo en
DéFI volgde de Fasttrackordonnantie, die de termijnen voor
de behandeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen
verkort, evenwel met een fase van informatie aan het publiek
en een effectenstudie met openbaar onderzoek. Op 19 september
kondigde de MIVB aan dat de vergunningsaanvraag eind 2024
of begin 2025 zou worden ingediend, maar dat de effectenstudie
was afgerond.

Aangezien het Zuidpaleis een bedreigd monument is, diende
ARAU een beschermingsaanvraag in. De Brusselse regering
besliste de beschermingsprocedure niet op te starten om het
metroproject te kunnen voortzetten, maar minister Maron
eiste in april een advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen.

Ook ter hoogte van het Noordstation werden de werken
stilgelegd door een onvoorziene waterlaag. Op 2 februari
2024 bevestigde u in deze commissie dat een aanvraag tot
wijzigingsvergunning was ingediend op 20 juli 2023, die werd
ingetrokken op 31 januari 2024 en dus zes maanden in onderzoek
bleef. Niet alleen is er voor dat gedeelte geen stedenbouwkundige
vergunning en geen budget, maar minister Van den Brandt
verklaarde op 15 oktober ook dat de offertes opnieuw moesten
worden uitgeschreven. We zouden met andere woorden weer van
voren af aan beginnen.

Mme Isabelle Pauthier (Ecolo).- Comme chacun sait, le projet
de métro nord rencontre quelques contrariétés.

Du côté de l'avenue de Stalingrad, le consortium SM Toots
(Besix - Jan De Nul - Franki Construct) en charge des travaux,
n’a pas réussi à percer le tunnel de 120 mètres sous le palais du
Midi à l’aide des techniques prévues par le cahier des charges.
Après l'intervention d’un certain nombre d’experts et plusieurs
tentatives infructueuses en recourant à la technique du « jet
grouting » (consolidation du sol dans la masse par injection sous
haute pression d’un coulis à base de ciment), la STIB a proposé,
le 10 février 2023, dans La Libre Belgique de « démonter le toit
du palais du Midi ». Lors de son audition devant la commission
de la Mobilité, le représentant de la STIB a suggéré de procéder
par ordonnance spéciale, à l'instar de ce qui a été fait pour
permettre l’utilisation en urgence de l’ancien siège de l’OTAN.
Ecolo et DéFI ont refusé cette option et exigé une procédure
en bonne et due forme qui ménage le droit à la participation
et à l’information du public. S’est ensuivie l’ordonnance « Fast
track », préparée par votre administration, qui comprime les
délais de traitement de la demande de permis d’urbanisme, tout
en ménageant une phase préalable d’information du public et
la réalisation d’une étude d’incidences sur laquelle doit avoir
lieu une enquête publique. La STIB a annoncé ce 19 septembre
dans L’Écho que « la demande de permis devrait être introduite
fin 2024 ou début 2025 », mais que l’étude d’incidences était
terminée.

La destruction du palais du Midi pose a minima également un
problème patrimonial et social. En février, Inter-Environnement
Bruxelles et l’ARAU avaient introduit un recours auprès de
la Cour constitutionnelle « afin de faire annuler l’ordonnance
spécialement conçue pour hâter la démolition » de l’intérieur du
palais du Midi. Le palais du Midi a été repris dans la liste des
onze sites et monuments les plus menacés d’Europe et l’ARAU a
déposé le 13 juillet 2023 une demande de classement du palais du
Midi. Le gouvernement bruxellois a décidé de ne pas entamer la
procédure de classement afin de permettre la poursuite du projet
de métro, mais le ministre Maron a exigé en avril un avis de la
Commission royale des monuments et des sites.

À l’autre bout de ce premier tronçon, Beliris annonçait en
commission de la Mobilité, le 18 avril 2023, avoir interrompu
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les travaux à hauteur de la gare du Nord en raison d’une «
 nappe perchée » découverte dans le talus de chemin de fer.
Beliris confirme dans un article de L’Écho du 3 février 2024
qu’une demande de permis va être « introduite sous peu auprès
d’urban.brussels ». Le 2 février, vous me confirmiez pourtant
dans cette commission « qu’une demande de permis modificatif
pour ces travaux a été introduite le 20 juillet 2023, mais a été
retirée le 31 janvier 2024 ». Celle-ci est donc restée six mois à
l’instruction.

Pour ce qui concerne le deuxième tronçon, non seulement il
ne dispose ni d’un permis d’urbanisme ni d’un budget, mais
la ministre Van den Brandt a expliqué le 15 octobre dernier
que les offres devaient être relancées. « Beliris est parvenu à la
conclusion que les deux offres reçues sont irrégulières et qu’une
seule pourrait éventuellement être régularisée ».

1109 Ondertussen worden in de federale onderhandelingsnota de
bedragen voor ons gewest in het kader van Beliris ter discussie
gesteld.

Heeft uw administratie ARAU officieel op de hoogte gesteld van
de redenen van weigering van de bescherming?

De MIVB kondigde een openbaar onderzoek aan over de
aanvraag tot afbraak van het Zuidpaleis en de effectenstudie.
Werden daar data voor vastgelegd?

Bevat de effectenstudie alternatieve voorstellen van het bedrijf
De Nys en de heer Dubois?

Heeft Beliris opnieuw een aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning ingediend voor de wijziging van de werken aan het
Noordstation? De werken zouden tijdelijke verstoringen van het
treinverkeer met zich meebrengen. Wat is de huidige stand van
de stedenbouwkundige procedures en de technische oplossingen
voor het Noordstation?

Beliris propose d'étudier, pendant ce temps, les modifications
pouvant être apportées au marché, notamment le cahier
des charges et la procédure du marché. Autrement dit, on
recommencerait tout à zéro.

Sur ces entrefaites, la note en négociation pour former une
majorité à l'échelon fédéral remet en question les montants
accordés à notre Région dans le cadre de Beliris.

Vous êtes chargée de la protection du patrimoine. Concernant
le refus de classement, votre administration a-t-elle envoyé à
l’ARAU une notification officielle quant aux motivations de
cette décision ? Quel est l’avis de votre administration ?

La STIB avait annoncé une enquête publique sur la demande de
démolition du palais du Midi et sur l’étude d’incidences pour cet
automne. Des dates ont-elles été fixées ?

L’étude d’incidences comprend-elle l’étude des autres pistes
proposées par l'entreprise De Nys et M. Dubois ?

Par ailleurs, Beliris a-t-il redéposé une demande de permis
d'urbanisme pour la modification des travaux à la gare du Nord ?
Il me revient que ces travaux induiraient des ruptures temporaires
successives du trafic ferroviaire. Vous nous aviez indiqué que
des réunions avaient lieu avec Infrabel. Quel est l’état des lieux
des procédures urbanistiques et des solutions techniques à gare
du Nord ?

1111 Mevrouw Ans Persoons, staatssecretaris (in het Frans).-
De regering heeft nog geen beslissing genomen over de
beschermingsaanvraag die ARAU op 15 juli 2023 voor het
Zuidpaleis indiende.

Nadat het dossier volledig werd verklaard, werd de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen om advies
gevraagd, maar dat advies is nooit gekomen. Na het verstrijken
van de wettelijke termijn werd de procedure dus voortgezet. Op
25 april 2024 diende ik een voorstel in bij de regering, maar dat

Mme Ans Persoons, secrétaire d'État.- Le gouvernement n'a
pas encore pris de décision dans la procédure de protection du
palais du Midi engagée par la demande de classement de l'ARAU
du 15 juillet 2023. Après que le récépissé du dossier complet a
été délivré, l'avis de la Commission royale des monuments et des
sites (CRMS) a été sollicité, mais celle-ci ne l'a pas rendu.

Aux termes de l'article 222, § 3, du Code bruxellois
d'aménagement du territoire (Cobat), la procédure se poursuit à
l'expiration du délai sans qu'il soit nécessaire de tenir compte d'un
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kreeg geen unanieme steun. Zodra de regering een beslissing
heeft genomen, zal de administratie ARAU op de hoogte brengen.

De effectenstudie werd op 25 september 2024 afgesloten. De
MIVB moet nu voor 25 januari 2025 een vergunningsaanvraag
indienen voor een van de onderzochte scenario's. Het
openbaar onderzoek zal worden georganiseerd zodra de
vergunningsaanvraag volledig is. In de effectenstudie zijn de
technieken die het bedrijf De Nys en de heer Dubois voorstellen,
grondig onderzocht.

Voor de werken aan de tunnel onder de sporen van
het Noordstation werd een gewijzigde vergunningsaanvraag
ingediend, die op 19 juli 2024 volledig werd verklaard.

avis rendu en dehors de ce délai. Je tiens à préciser que la CRMS
n'a pas non plus rendu d'avis hors délai.

La procédure étant intégralement achevée, j'ai soumis au
gouvernement, le 25 avril 2024, une proposition de décision
qui n'a toutefois pas fait l'unanimité. Je dois donc contredire
votre affirmation selon laquelle le gouvernement aurait pris
une décision. La procédure intentée par l'ARAU n'est donc pas
encore close.

Même en cette période d'affaires courantes, je respecterai la
collégialité et ne divulguerai pas le détail des discussions au sein
du conseil des ministres. Je peux toutefois vous dire que, pour
ma part, je suis convaincue de la nécessité de trouver un équilibre
entre plusieurs considérations touchant à l'intérêt général : d'une
part, il s'agit de poursuivre et mener à bien la partie concernée
du projet de métro et, d'autre part, il y a lieu de protéger, voire de
restaurer et revaloriser, certains éléments du patrimoine du palais
du Midi et de permettre à la Ville de Bruxelles de donner à ce
bâtiment une nouvelle affectation orientée vers l'avenir.

Dès que le gouvernement aura pris sa décision, l'ARAU sera
certainement informé par l'administration, comme c'est le cas
pour chaque demande de protection.

Vous m'interrogez sur le permis et l'enquête publique.
Conformément à l'ordonnance instituant une procédure
d'instruction spécifique, et eu égard à la notification de clôture de
l'étude d'incidences signée le 25 septembre 2024 par l'ensemble
des membres du comité d'accompagnement, la STIB introduira
sa demande de permis avant le 25 janvier 2025 selon une des
variantes exposées dans l'étude d'incidences. L'enquête publique
sera organisée après qu'il aura été constaté que la demande
de permis introduite est complète. Il est évident que les dates
de l'enquête publique ne sont pas encore connues, car aucune
demande de permis d'urbanisme n'a été introduite.

L'étude d'incidences analyse bien les techniques proposées par
la société De Nys et M. Dubois.

Pour ce qui est des travaux à la gare du Nord relatifs au
tunnel sous les voies ferrées, la demande de permis d'urbanisme
modificatif a été déclarée complète le 19 juillet 2024. À la
suite des avis des différentes instances consultées, le demandeur
a envoyé le 13 septembre 2024 un courrier faisant état de sa
décision de modifier son projet d'initiative en application de
l'article 177 du Cobat. Le dossier propose de remonter la dalle
de la toiture dans le talus du grill du chemin de fer en raison de
la présence d'une couche de ballast au niveau prévu de la toiture
initiale.

1113 Vroeger lag de spoorlijn op straatniveau. Toen de sporen werden
verhoogd, werd de laag ballast die als bed voor de oude
sporen diende, niet verwijderd. Die grindlaag zorgt nu voor
verschillende problemen.

Het aanvankelijke plan was om een tunnel onder de sporen te
graven. Dat is mogelijk op voorwaarde dat de grond cohesief

Le ballast est le lit de pierres concassées ou de graviers sur lequel
reposent les voies de chemin de fer. C’est assez technique, mais
je vous l’explique.

La voie ferrée étant auparavant au niveau de la voirie, la couche
de ballast qui servait de lit pour les anciennes voies n’a pas été
retirée lors de la remontée des voies. Cette couche de ballast
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en watervrij is. Bij het graven werd evenwel een laag ballast
gevonden die niet was geïdentificeerd in de voorafgaande
bodemtests en die twee problemen oplevert: ze bevindt zich
boven een waterdichte kleilaag, waardoor er zich water ophoopt
in de ballastlaag, en ze heeft een lage cohesie.

Daarom wordt voorgesteld om de dakplaat boven de ballastlaag
te plaatsen, wat een andere bouwtechniek met zich meebrengt.
In overleg met Infrabel is ervoor gekozen om de sporen open te
leggen, waardoor de hinder wat zwaarder zal zijn, maar minder
lang zal duren.

Het onderzoek van de vergunningsaanvraag is momenteel
opgeschort omdat Beliris heeft aangekondigd de plannen te
willen wijzigen. Beliris heeft tot 13 maart 2025 de tijd om een
gewijzigd dossier in te dienen.

perméable et peu cohésive est le siège d’une nappe dite perchée,
responsable de venues d’eau problématiques pour l’exécution de
la toiture.

À cause de cette impossibilité technique de réalisation, il a été
décidé de remonter la toiture de l’ouvrage.

La technique initialement prévue consiste en la réalisation d’une
toiture en galeries dans le remblai ferroviaire. La galerie de mine
peut se faire, pourvu que le terrain soit cohésif et sans présence
d’eau. Cependant, lors du début du creusement du chantier, il a
été constaté la présence de cette couche de ballast non identifiée
dans les essais de sols préalables. Elle pose deux problèmes :
elle est située au-dessus d’une couche d’argile étanche, il y a
donc une nappe perchée dans cette couche de ballast. Et le ballast
présente une faible cohésion.

En conséquence, il est proposé de remonter la dalle de toiture
au-dessus de cette couche de ballast, ce qui implique une
modification de la technique constructive. La technique retenue
consiste à travailler en ouvrant les voies, car lors de discussions
entre Infrabel et le demandeur, il a été constaté qu’il était
préférable d’ouvrir les voies pendant une courte période pour
poser une nouvelle structure plutôt que de travailler en sous-
œuvre durant une longue période avec un impact plus léger. C’est
donc le choix fait en concertation avec Infrabel, pour un impact
lourd de courte durée au lieu d’un impact faible, mais durant une
période plus longue.

L’instruction de la demande du permis d’urbanisme est
actuellement suspendue en raison du courrier de Beliris
annonçant son intention de modifier les plans. Beliris a jusqu'au
13 mars 2025 pour introduire un dossier modifié.

1115 Mevrouw Isabelle Pauthier (Ecolo) (in het Frans).- Die
waterlaag werd dus veroorzaakt door een laag ballast.

Ik noteer verder dat er een beslissing over de
beschermingsaanvraag op komst is.

Het is belangrijk dat een onafhankelijk adviesbureau de
verschillende mogelijkheden onderzoekt die het bedrijf De Nys
en de heer Dubois voorstelden, want wij kunnen die niet
beoordelen.

De termijn voor Beliris is erg kort. Ten slotte hoop ik dat het
treinverkeer in het zeer druk bezochte station enkel 's nachts
onderbroken zal worden.

Mme Isabelle Pauthier (Ecolo).- Je vous remercie pour cette
réponse très claire. Vous nous avez expliqué l'origine de cette
nappe perchée, ce qu'ignorait M. Bossu lorsque nous l'avions
auditionné dans cette commission. Il s'agit donc d'un lit de
ballast.

S'agissant de la demande de classement, je note qu'une décision
sera communiquée et vous avez exprimé à demi-mot votre
position sur le sujet.

Pour ce qui est de l'étude d'incidences, il est important de veiller
à ce que cette étude se penche bel et bien sur les différentes pistes
évoquées par la société De Nys et M. Dubois étant donné qu'en
interne, nous n'avions pas les compétences pour trancher entre
les différentes solutions techniques. D'où le rôle que doit jouer
le bureau d'études, qualifié et indépendant.

Pour le reste, j'ai pris note des délais. Ainsi, Beliris a jusqu'au
13 mars 2025 pour la demande de permis modifié. C'est demain.
Vous nous avez annoncé un scoop : le trafic ferroviaire sera
interrompu. Vu la densité du trafic dans cette zone et l'importante
fréquentation de cette gare, la plus grande du pays, on peut
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s'interroger sur les conséquences de ces travaux. J'espère que
ceux-ci seront réalisés essentiellement la nuit.

1117 - Het incident is gesloten. - L'incident est clos.


